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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми дослідження. Формування ринкової системи господарювання в Україні 
пов’язане із зростанням підприємницької активності в усіх сферах економіки. В умовах дестабілі-
зації економіки та обмеження фінансових ресурсів саме суб’єкти малого підприємництва є більш 
активними в інноваційній діяльності, здатні швидко здійснювати оновлення продукції, спрямоване 
на зміну конструкції виробів, їх модернізацію, впровадження нових технології, або ж на створення 
нового товару. Підготовка виробництва є важливою складовою виробничої та інноваційної діяль-
ності. Значна частина малих підприємств, орієнтованих на випуск постійно оновлюваної продукції, 
відноситься до підприємств із серійним типом виробництва. Саме для таких підприємств особли-
вого значення набуває удосконалення управління процесами підготовки виробництва нової про-
дукції з метою скорочення термінів її проведення. Разом з тим, структура та організація підготовки 
виробництва, що була орієнтована на великі підприємства, які мали повний цикл підготовки ви-
робництва, є економічно недоцільною для малих підприємств. Існуючі теоретичні та методичні 
положення щодо організаційно-економічних основ підготовки виробництва недостатньо врахову-
ють особливості функціонування малих підприємств. 
Одними з основних і трудомістких етапів підготовки виробництва, які складають близько 
половини всіх робіт в серійному виробництві, є конструкторська і технологічна підготовки виро-
бництва. Практика роботи малих підприємств свідчить, що визначення резервів скорочення циклу 
впровадження нових виробів і технологій потребує теоретико-методичного удосконалення органі-
заційно-економічних параметрів системи підготовки виробництва. 
Потребують поглиблення питання, пов’язані з інформаційним забезпеченням системи під-
готовки виробництва та зменшення відповідних витрат, а також підвищення якості проектних робіт 
для забезпечення конкурентоспроможності нової продукції. 
Теоретико-методичним та практичним проблемам удосконалення робіт з організації підго-
товки виробництва та управління інноваційними процесами присвячені фундаментальні дослі-
дження вітчизняних вчених-економістів: Ю.Д. Амірова, В.П. Бабича, Н.П. Гончарової, В.Н. Гри-
ньової, Г.М. Доброва, П.Н. Завліна, С.М. Ілляшенка, Н.К. Мойсеєвої, В.П. Москаленка, Р.Л. Сата-
новського, Є.М. Сича, О.Г. Туровця, В.М. Тимофєєва, П.Г. Перерви, А.І. Яковлєва, а також зару-
біжних – І. Аннкоффа, Б. Бермана, Дж. К. Джонса, П. Друкера та ін.  
При цьому необхідно зазначити, що більшість публікацій не приділяють достатньої уваги 
проблемам управління процесами підготовки виробництва на малих підприємствах.  
Викладене дозволяє зробити висновок, що тема дисертаційної роботи є необхідною, актуа-
льною і своєчасною. Необхідність успішного розв’язання викладених питань обумовили мету, за-
вдання та структурну побудову дисертаційної роботи, її наукове та практичне значення. 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження 
виконано в руслі державних програм, зокрема: Програми розвитку малого підприємництва в 
Україні на 1997-1998 рр. та Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в 
Україні, а також згідно з тематикою науково-дослідних робіт Сумського державного університету, 
зокрема – фундаментальної теми “Економіка сталого розвитку: макро- і мікроекономічні механізми 
забезпечення” (фінансувалася Державним фондом фундаментальних досліджень України, №8.4/21) 
та держбюджетної теми “Наукове обгрунтування економічних передумов входження України в 
інформаційне суспільство” (фінансувалася Міністерством освіти і науки України, №65.01.03.00.01, 
2000-2002 рр.).  
В межах цих наукових тем автором розроблено пропозиції щодо формування основних ор-
ганізаційно-економічних параметрів, які визначають ефективність управління підготовкою виро-
бництва на малих підприємствах, а також запропоновано принципи його інформаційного забезпе-
чення. 
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Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є теоретичне обгрунту-
вання і розробка методичних підходів щодо удосконалення системи підготовки виробництва на 
малих підприємствах на основі оптимізації організаційно-економічних параметрів основних її ета-
пів. 
Для досягнення поставленої мети були поставлені такі взаємообумовлені задачі: 
 провести аналіз сучасного стану системи підготовки виробництва, визначити її місце і роль як 
важливої складової господарювання малого підприємства в умовах конкурентного середовища; 
 виявити особливості та специфіку організації підготовки виробництва на малих підприємствах; 
 обгрунтувати принципи та поглибити теоретичні основи оцінки організаційно-економічних па-
раметрів системи підготовки виробництва на малих підприємствах; 
 вдосконалити систему управління витратами ресурсів на підготовку виробництва на основі ро-
зробки економіко-математичних моделей її оптимізації; 
 поглибити методичні підходи до оцінки витрат на підготовку виробництва на малих підприєм-
ствах з метою підвищення рівня управління їх інноваційною та виробничою діяльністю; 
 дослідити проблеми інформаційного забезпечення системи підготовки виробництва на малих 
підприємствах та вдосконалити його організацію. 
Об’єктом дослідження є організаційно-економічна система підготовки виробництва на 
малих підприємствах в умовах конкурентного середовища. 
Предметом дослідження є сукупність методів і способів оцінки організаційних та еконо-
мічних параметрів для управління підготовкою виробництва на малих підприємствах. 
Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного дослідження є загально-
теоретичні методи наукового пізнання, зокрема – діалектичний метод, системний аналіз, фунда-
ментальні положення економічної теорії, праці провідних вчених в галузі інноваційного менедж-
менту, економіки і організації виробництва. Для вирішення поставлених завдань використовува-
лися такі основоположні методи: порівняльний та групувань (при визначенні особливості органі-
зації системи підготовки виробництва в залежності від масштабів підприємств); економі-
ко-математичний та логічного моделювання (при розробці моделі планування трудомісткості 
окремих етапів підготовки виробництва); факторний та економіко-статистичний аналіз (при роз-
робці аналітичних залежностей трудомісткості окремих видів робіт від організаційно-економічних 
параметрів); абстрактно-логічний та морфологічний (при побудові моделі документообігу в межах 
інформаційного забезпечення підготовки виробництва). 
Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні теоретичних та мето-
дичних положень, які визначають організаційно-економічні основи підготовки виробництва на 
малих підприємствах. 
Найбільш суттєві результати дослідження, які містять наукову новизну, полягають у тому, 
що: 
 обгрунтовано систему факторів, які визначають специфіку організації підготовки виробництва 
при освоєнні нової продукції на малих підприємствах, а також сформовано відповідну інфор-
маційно-аналітичну базу проведення оптимізації системи підготовки виробництва; 
 набуло подальшого розвитку економіко-математичне моделювання системи підготовки вироб-
ництва, зміст якого полягає в розробці аналітичних залежностей трудомісткості від суттєвих 
факторів виконання окремих етапів робіт; 
 запропоновано модель оптимізації тривалості циклу підготовки виробництва, яка, на відміну від 
існуючих, враховує трудомісткість окремих її етапів, що дозволяє більш обгрунтовано планувати 
розподіл робіт; 
 розроблено інформаційно-технологічну модель прийняття рішень щодо вибору оптимального 
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плану підготовки виробництва в умовах обмеженості власних виробничих ресурсів, яка дозволяє 
планувати різні варіанти організації робіт; 
 розроблено нову систему показників організаційно-економічної оцінки підготовки виробництва 
на малих підприємствах, яка враховує якість, тривалість і вартість проведення робіт з розмежу-
ванням витрат на прямі та непрямі, що сприяє підвищенню рівня управління виробничими ре-
сурсами малого підприємства; 
 поглиблено методичні підходи до оцінки витрат на основі використання аналогового методу та 
визначення їх залежності від тривалості робіт, які дозволяють здійснювати планування та про-
гнозування обсягу витрат з метою підвищення гнучкості управління; 
 суттєво удосконалено принципи організації інформаційного забезпечення підготовки виробни-
цтва на малих підприємствах, що виявляється в розробці структурно-функціональної моделі 
документообігу, реалізація якої надає можливість зменшити обсяги документів та відповідні 
витрати, а також забезпечити оперативність прийняття рішень щодо організації робіт по підго-
товці виробництва. 
Практичне значення отриманих результатів полягає в розробці методичних рекоменда-
цій щодо оптимізації організаційно-економічних параметрів системи підготовки виробництва на 
малих підприємствах із використанням інформаційних технологій. Реалізація розроблених еконо-
міко-математичних моделей оцінки трудомісткості підготовки виробництва в цілому та окремих її 
етапів дозволяє оптимізувати основні організаційно-економічні параметри підготовки виробництва, 
скоротити терміни освоєння нових виробів та підвищити ефективність системи управління інно-
ваційною та виробничою діяльністю малого промислового підприємства. 
Викладені в дисертації методичні рекомендації щодо інформаційного забезпечення підго-
товки виробництва впроваджені у дослідному виробництві Сумського науково-дослідного і прое-
ктно-конструкторського інституту атомного і енергетичного насособудування (акт впровадження 
№ 28 від 4.04.2000 р.). Методика оптимізації організаційної структури підготовки виробництва 
пройшла практичну апробацію на малому інжинірингово-виробничому підприємстві ТОВ “Тур-
бомаш”, м. Суми (акт від 17.05.2002 р.). Основні теоретичні та методичні положення щодо органі-
зації підготовки виробництва впроваджені у навчальний процес Сумського державного універси-
тету (курси дисциплін: “Економіка і організація виробництва” та “Економіка і організація іннова-
ційної діяльності”, акт від 14.05.2002 р.), а також увійшли до навчального посібника “Економіка 
підприємства”, який рекомендовано Міністерством освіти і науки України в якості навчального 
посібника для студентів вузів. 
Особистий внесок здобувача. Наукові результати, наведені в дисертаційній роботи, отри-
мані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використані 
лише ті положення, які є результатом особистих досліджень здобувача.  
Особистий внесок автора у публікаціях у співавторстві (№№ 2, 6, 7, 10 згідно списку робіт, 
поданого в авторефераті) включає наступне:  
 у статті [2] запропоновані основні напрямки інноваційних стратегій і надано рекомендації щодо 
формування організаційних структур підготовки виробництва на малих підприємствах;  
 в роботі [6] обгрунтовано необхідність розвитку інформаційного забезпечення підготовки та 
впровадження інноваційних та інвестиційних проектів на підприємствах регіону; 
 в роботі [7] безпосередньо автором висвітлено особливості визначення витрат на підготовку 
виробництва при розробці бізнес-планів;  
 в роботі [10] особисто автором запропонована система показників організаційно-економічних 
параметрів системи підготовки виробництва на малих підприємствах.  
Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення та практичні резуль-
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тати дисертаційного дослідження доповідалися та отримали позитивну оцінку на науко-
во-практичних конференціях: Міжнародній науково-практичній конференції “Прогресивні техно-
логії машинобудування і сучасність” (м. Севастополь, 1997 р.); Міжнародній науково-практичній 
конференції “Дослідження та оптимізація економічних процесів” (м. Харків, 1998 р.); Міжнародній 
науково-практичній конференції “Проблеми та перспективи розвитку економіки України в умовах 
ринкової трансформації” (м. Дніпропетровськ, 1999 р.); 8-й Міжнародній науково-методичній 
конференції “Сучасні технології, економіка та екологія в промисловості, на транспорті та в сіль-
ському господарстві” (м. Алушта, 2001 р.). 
Публікації. За результатами дисертації опубліковано 10 наукових праць, у т.ч. у 6 наукових 
фахових виданнях загальним обсягом 3,8 ум.-друк. арк., з них особисто автору належить 2,6 
ум.-друк. арк. 
Структура і обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, 
висновків, списку використаних літературних джерел із 195 найменувань і 5 додатків. Загальний 
обсяг дисертації складає 202 сторінки, у т.ч. основний зміст займає 181 стор., містить 19 таблиць і 24 
рисунки. 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
У першому розділі “Проблеми організації підготовки виробництва на малих підприєм-
ствах в конкурентному середовищі” досліджено роль та особливості діяльності малих підпри-
ємств як важливого суб’єкта інноваційного розвитку в умовах ринкової економіки, обґрунтована 
необхідність запровадження нових підходів до організації підготовки виробництва як важливої 
структурної складової виробничої діяльності. 
У дисертації виявлено ряд специфічних особливостей функціонування малого підприємни-
цтва в ринковому середовищі, які полягають в тому, що його суб’єкти відрізняються мобільністю, 
самостійністю у виборі продукції, форм організації, виду діяльності та ін. На частку підприємств 
малого бізнесу у промислово розвинених країнах припадає 10-20 відсотків усіх нововведень, хоча їх 
частка у витратах на інновації складає 4-5 відсотка. Основними напрямками діяльності малих під-
приємств є дослідження у сфері інформаційних технологій, економічні розробки та консультації, 
проектування технологій, виготовлення оснащення, приладів, ремонт обладнання, виробництво 
споживчих товарів. 
Аналіз особливостей виробництва на малих підприємствах, у т.ч. і Сумської області, до-
зволив конкретизувати специфіку їх господарювання: діяльність більшості підприємств даного 
типу спрямована в основному на локальні та внутрішні ринки; основною є цінова стратегія, а не 
стратегія на основі якості продукції, про що свідчить менша увага до технічних стандартів та ін-
новацій, а також дуже незначне використання таких систем якості, як Total Quality Management та 
ISO-9000; значну перевагу мають організаційні інновації, меншу увагу керівництво досліджуваних 
підприємств приділяє технічним інноваціям (виробничним та технологічним). 
Незначна частка застосування вітчизняними підприємцями технічних інновацій полягає в 
тому, що на ринку відносно мало нових видів продукції. Підприємства широко використовують 
відомі технології і не впроваджують нові. Це пов’язано не тільки з незадовільним фінансовим 
станом, недостатністю маркетингових досліджень ринку, відсутністю обгрунтованої стратегії ро-
звитку, а також незадовільним станом планування, незначним використанням науково-технічної, 
нормативно-методичної та управлінської інформації, що негативно позначається і на організації 
виробництва. Важливою складовою діяльності підприємства є організація підготовки виробництва 
нової продукції, яка, з одного боку, є етапом інноваційного процесу, а з іншого – стадією марке-
тингу та матеріально-технічного забезпечення впровадження нових виробів. Виділені стадії під-
готовки виробництва часто протікають одночасно, що обумовлює складнощі при їх організації. 
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У дисертації відзначено, що останнім часом підготовці виробництва як важливій структурній 
складовій господарювання підприємств вітчизняні економісти приділяли мало уваги. Основні ме-
тодичні положення та нормативні документи стосовно організації та підготовки виробництва були 
розроблені для її організації на великих підприємствах, які складали значну частину промислового 
потенціалу у плановій економіці. Склад підрозділів науково-технічних і промислових підприємств, 
а також система організації підготовки виробництва формувалися з метою мінімізації їх залежності 
від зовнішніх постачальників виробничих та інформаційних ресурсів, що зумовлювало громіздку 
організаційно-структурну побудову управління, а також зменшувало гнучкість підприємства. 
Аналіз методичних положень щодо оцінки організаційно-економічних параметрів системи 
підготовки виробництва свідчить, що існуючі методики (понад 40) визначають в основному її ор-
ганізаційний рівень на великих підприємствах і мають галузевий характер. Методики базуються на 
різній теоретичній і методологічній основі і не дозволяють визначати економічні параметри (ре-
зультати) основних етапів підготовки виробництва, а отже – і ефективно управляти ним. 
В роботі доведено, що організаційно-економічна оцінка підготовки виробництва є не само-
ціллю, а необхідністю, яка потрібна для регулювання і визначення шляхів ефективного викорис-
тання обмежених виробничих ресурсів малого підприємства при освоєнні нових виробів.  
Для вирішення зазначених проблем нами обгрунтовано вибір комплексного параметра 
трудомісткості, що відображає взаємозв’язок організаційних, технічних і економічних факторів. 
У другому розділі “Оптимізація організаційно-економічних параметрів підготовки ви-
робництва на малих підприємствах” проведено аналіз факторів, які обумовлюють специфіку 
функціонування системи підготовки виробництва, розроблено економіко-математичну модель 
оптимізації циклу підготовки виробництва на підставі аналітичних залежностей трудомісткості від 
окремих етапів робіт, сформована необхідна інформаційна база для її оптимізації, а також запро-
поновано інформаційно-технологічну модель прийняття рішень при управлінні підготовкою ви-
робництва.  
У дисертаційній роботі акцентовано, що планування системи підготовки виробництва стає 
більш об’єктивним і дієвим при використанні економіко-математичних методів. Кількісний та 
якісний аналіз організації підготовки виробництва дозволив сформувати систему факторів, які 
обумовлюють специфіку організаційно-економічних параметрів підготовки виробництва (рис. 1). 
Аналіз цих факторів дозволив відібрати найбільш суттєві з них, які обумовлюють функціонування 
системи: рівень складності виробу, рівень технологічної оснащеності, річна програма випуску ви-
робу, терміни проектування і виготовлення оснащення та кількість працівників, необхідних для 
виконання цих робіт. 
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Рис. 1. Класифікація факторів системи підготовки виробництва 
на малих підприємствах 
 
При визначенні факторів підготовки виробництва, які включаються до економі-
ко-математичної моделі, ми виходили з основного принципу – можливості кількісної оцінки кон-
кретних факторів до початку проведення планування робіт. В роботі сформована інформацій-
но-аналітична база даних, яка забезпечує процеси моделювання (нормативні, розрахунко-
во-аналітичні). 
З метою обгрунтування термінів підготовки виробництва розроблена економі-
ко-математична модель планування її трудомісткості, яка, на відміну від існуючих, враховує лише 
параметри,  відомі до початку процесу підготовки виробництва. У роботі доведено, що найбільш 
значущими і відомими факторами на момент планування робіт, які не корелюють між собою, є кі-
лькість оригінальних деталей у виробі та заплановані обсяги виробництва. Побудова кореляційних 
полей залежності трудомісткості підготовки виробництва від цих факторів (параметрів), а також 
аналіз характеру відповідної залежності свідчать, що вона має нелінійний характер. З огляду на 
нелінійний характер залежності виділених факторів, загальний вигляд економіко-математичної 





111 axaxaxaxaxxaxay  , (1) 
де  1y  – експериментальне значення цільової функції, нормо-год.; 
1x  – кількість оригінальних деталей у виробі, шт.; 
2x  – обсяг випуску, шт. 
На підставі обробки статистичних даних досліджуваних малих підприємств та з викорис-
танням залежності (1) в роботі побудована система моделей залежності трудомісткості окремих 
етапів підготовки виробництва. Зокрема, трудомісткість проектування і виготовлення технологіч-
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По групі складних виробів отримані наступні залежності: 
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Одержані моделі були перевірені на адекватність і відповідність фактичним статистичним 
даним. Аналіз показав, що запропоновані моделі мають коефіцієнт регресії 73,0R , що відпові-
дає значенню кореляції, достатньому  при вирішенні економічних задач подібного класу. 
Перевірка моделей за допомогою коефіцієнта множинної кореляції і критерію Фішера довела 
їхню адекватність процесам дослідження та доцільність використання. На основі розроблених 
економіко-математичних моделей розраховані планові значення трудомісткості підготовки виро-
бництва по десяти групах виробів, які були впроваджені у виробництво на малих підприємствах 
Сумського регіону (ПК “Сумихіммаш”, ТОВ “Турбомаш”, ТОВ “Техоснастка”), а також було 
проведено порівняльний аналіз з їх фактичними значеннями (табл. 1). 
Таблиця 1 
Трудомісткість підготовки виробництва 
Групи виробів 
Трудомісткість (в нормо-год.) 
проектування виготовлення 
згідно плану фактично згідно плану фактично 
1 108 90 92 87 
2 162 170 98 106 
3 354 304 121 110 
4 502 493 412 404 
5 606 665 790 779 
6 1239 1332 2239 2510 
7 1621 1513 1185 1154 
8 3497 3473 6831 6725 
9 1801 1664 1872 1920 
10 11422 11643 11143 11256 
Всього 21312 20897 24783 23251 
Наведений приклад показує, що відхилення планової від фактичної трудомісткості проект-
них робіт складає менше двох відсотків, а при виготовленні засобів технологічного оснащення – 6,5 
відсотків, що свідчить про можливість використання моделі для планування трудомісткості робіт.  
На основі цих аналітичних залежностей здобувачем розроблено модель оптимізації трива-




































































lp TS , (10) 
де  q  – вид виробу; 
 p  – період; 
 l  – етап підготовки виробництва ( nl ,...,2,1 ); 
 
qb1  – тривалість робіт по головній одиниці q -го виробу (комплекту засобів технологічного 
оснащення і на l -му етапі); 
 
qD1  – тривалість робіт по q -му виробу на l -му етапі; 
 
q
lpS  – кількість виконавців по q -му виробу на l -ому етапі у p -й період (залишкова чисель-
ність); 
 lS  – кількість виконавців на l -ому етапі; 
 qlpT  – трудомісткість робіт по q -му виробу на l -му етапі в p -й період. 
Формули (6-10) мають наступний зміст: 
 за формулою (6) визначають кількість виконавців для найбільш трудомістких виробів з ураху-
ванням чисельності виконавців на l -му етапі; 
 за формулою (7) – тривалість робіт в залежності від кількості зайнятих виконавців на виріб в 
p -й період; 
 за формулою (8) – залишкову трудомісткість робіт по q -му виробу; 
 за формулою (9) – залишкову чисельність виконавців на l -му етапі; 
 за формулою (10) – кількість виконавців на l -му етапі q -го виробу в сумі не менше запланованої 
трудомісткості відповідних робіт; 
 за формулою (5) визначають загальну тривалість циклу всіх робіт, що дорівнює сумі тривалості 
робіт по етапах підготовки виробництва. 
Для вирішення практичних задач щодо оптимізації завантаження підрозділів системи під-
готовки виробництва на основі запропонованої економіко-математичної моделі в дисертації роз-
роблено комплекс програмних модулів визначення трудомісткості розробки технологічних проце-
сів, проектування і виготовлення технологічного оснащення, який дозволяє використовувати ста-
ндартні програми: 
 аналізу сітьових графіків виконання робіт з підготовки виробництва; 
 розробки й оптимізації перспективного плану-графіка по підготовці виробництва; 
 прогнозування основних техніко-економічних показників діяльності підрозділів системи підго-
товки виробництва. 
В роботі розроблено інформаційно-технологічну модель вибору оптимального плану робіт, 
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яка формалізує процес прийняття рішень щодо організації підготовки виробництва в умовах об-
меженості власних виробничих ресурсів малого підприємства. Схема моделі наведена у вигляді 
алгоритму, блок-схема якого наведена на рис. 2. Використання цієї моделі надає можливість вибору 
програми діяльності підрозділів підготовки виробництва, виконання якої забезпечує оптимальну 
організацію підготовки виробництва на малому підприємстві. 
 
 П о ч а т о к  п л а н у в а н н я  
Ф а к т о р и  т р у д о м і с т к о с т і  р о б і т :  к і л ь к і с т ь  о р и -
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Рис. 2. Схема алгоритму інформаційно-технологічної моделі прийняття рішень 
до оптимізації підготовки виробництва 
У третьому розділі “Організаційно-економічні підходи до удосконалення підготовки 
виробництва на малих підприємствах” розроблено організаційно-економічні засади щодо оцінки 
системи підготовки виробництва, основи визначення системи показників організацій-
но-економічної оцінки параметрів та удосконалення організації інформаційного забезпечення під-
готовки виробництва на малих підприємствах. 
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З огляду на те, що ефективна організація підготовки виробництва спрямована на досягнення 
оптимальних результатів за трьома основними параметрами – якістю, тривалістю і вартістю вико-
нання підготовчих робіт – запропоновано систему основних показників організаційно-економічної 
оцінки підготовки виробництва на малих підприємствах, представлену на рис. 3. 
 
 
Основні показники організаційно-економічної 
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підготовку 
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Рис. 3. Система показників організаційно-економічної оцінки  
підготовки виробництва на малих підприємствах 
Ця система, на відміну від існуючих багатоетапних систем оцінки, які включають показники 
науково-технічного, організаційного і економічного рівня підготовки виробництва та мають значну 
трудомісткість визначення параметрів, забезпечує необхідний рівень управління підготовкою ви-
робництва. При цьому витрати на підготовку виробництва пропонується поділяти на прямі і не-
прямі. 
Обгрунтовано, що головним критерієм оптимізації підготовки виробництва в конкурентних 
умовах є тривалість підготовчих робіт, яка обумовлює термін впровадження виробу на ринок. Саме 
ефективне управління термінами робіт забезпечує найкращі результати за всіма трьома основними 
параметрами. Проведений аналіз завершених робіт з підготовки виробництва на малих підприєм-
ствах Сумської області показує, що там, де терміни виконання робіт значно збільшуються, має мі-
сце значне збільшення витрат і виникають проблеми з якістю підготовчих робіт. При цьому трива-
лість робіт є об’єктивним показником, що залежить від трудомісткості, кількості виконавців і рівня 
їх кваліфікації, технічного та інформаційного забезпечення, що в значній мірі обумовлює якість 
робіт. 
З метою управління витратами на підготовку виробництва за напрямками запропоновано два 
підходи до їх оцінки  в умовах малого підприємства: на основі даних про витрати на раніше вико-
нані роботи аналогічного характеру та залежності витрат від тривалості робіт для нового виробу.  
Перший підхід реалізується за допомогою формули: 
iсбн ККСC  , (11) 
де  бн СC ,  – відповідно витрати на підготовку виробництва нового та базового виробів; 
 сК  – коефіцієнт зміни витрат в залежності від складності виробу; 
 iК  – коефіцієнт, який обумовлено зміною цін на ресурси. 
Нами обгрунтовані величини коефіцієнтів сК  і iК , які були визначені по групах виробів на 
досліджених малих підприємствах. 
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Таблиця 2 







К  iК  
1 до 12 170-270 1 1 ... 1,1 
2 12-70 271-899 1,2 ... 1,8 1,2 ... 1,4 
3 71-250 900-2000 1,9 ...  4,0 1,5 ... 1,8 
4 більше 250 більше 2000 4,1 ... 5 1,9 ... 2,0 
 
Другий із зазначених підходів базується на залежності витрат від тривалості робіт. Залеж-
ність вартості виконання етапів підготовки виробництва від їх тривалості має вигляд: 
DeC 338,0511,15  (12) 
де C  – вартість робіт на кожному етапі, тис. грн.; 
 D  – термін виконання етапів, днів. 
Використання цієї залежності дозволяє прогнозувати витрати по етапах підготовки вироб-
ництва при різних термінах виконання робіт. Моделювання системи підготовки виробництва з 
використанням параметрів трудомісткості, термінів виконання і вартості робіт дозволяє планувати 
різні варіанти організації робіт і вирішувати проблеми скорочення тривалості циклу та гнучкості 
підготовки виробництва на малих підприємствах у відповідності з інформаційно-технологічною 
моделлю (наведена на рис. 2) за трьома основними напрямками: 
1) розробка повного циклу підготовки виробництва, коли прогнозовані терміни виконання робіт 
відповідають ресурсним можливостям підприємств; 
2) скорочення циклу підготовки виробництва із залученням додаткових ресурсів; 
3) співпраця з іншими підприємствами щодо виконання окремих етапів підготовки виробництва на 
підставі договорів і контрактів. 
Запропоновані підходи мають формалізований характер, що дозволяє в значній мірі вико-
ристовувати інформаційні технології для прийняття оптимальних рішень. 
В роботі досліджено аспекти інформаційного забезпечення поетапного прийняття рішень, а 
також документообіг в системі підготовки виробництва. Використання інформаційних технологій в 
організації підготовки виробництва на малому підприємстві дозволяє підвищити гнучкість управ-
ління та продуктивність проектних робіт по етапах конструкторської та технологічної підготовки, 
використовуючи при цьому комплекс існуючих інтегрованих програмних засобів автоматизації 
конструкторсько-технологічної підготовки виробництва. 
Формування та реалізація управлінських дій в системі підготовки та організації виробництва 
на підставі вищезазначених підходів потребує чіткої координації робіт між спеціалістами підроз-
ділів підприємства, а також із сторонніми виконавцями робіт. Для цього запропоновано ввести в 
організаційну структуру малого підприємства посаду менеджера-координатора з наданням йому 
усіх повноважень щодо планування та контролю за виконанням етапів підготовки виробництва. В 
його розпорядженні мають знаходитись інформаційно-технічні засоби, куди оперативно буде на-
дходити інформація з усіх підрозділів і виконавців, зайнятих підготовкою виробництва на малому 
підприємстві. У дисертації розроблена схема варіанта організаційної структури управління малого 
підприємства, яка відображає інформаційні потоки між менеджером-координатором і структур-
ними підрозділами підготовки виробництва. 
Досліджено і поглиблено теоретичні основи формування інформаційного забезпечення для 
управління вибором варіанту організації підготовки виробництва на малому підприємстві. Запро-
поновано зменшити ступінь невизначеності щодо обсягів і видів інформації шляхом застосування 
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розроблених у дисертації інформаційних моделей і моделей документообігу. Аналіз документоо-
бігу як важливого компонента інформаційного забезпечення системи підготовки виробництва сві-
дчить, що вона побудована на використанні документації, неоднорідної за формою, спрямуванням 
та способами заповнення. З метою удосконалення інформаційного забезпечення розроблено нову 
модель документообігу, реалізація якої дозволяє чітко визначати терміни виконання робіт по ко-
жному етапу підготовки виробництва, кількість необхідних документів і якість їх розробки. Це 
дозволить уникнути дублювання окремих документів, суттєво вплине на скорочення циклу підго-
товки виробництва, і тим самим підвищить ефективність використання інформаційних ресурсів 
малого підприємства. 
ВИСНОВКИ 
У дисертації наведено теоретичне обґрунтування і нове вирішення наукової задачі щодо роз-
робки теоретичних та методичних положень формування організаційно-економічних основ підго-
товки виробництва, які базуються на визначенні специфіки інноваційної та виробничої діяльності 
малих підприємств та удосконаленні економічних методів організації підготовки виробництва в 
умовах конкурентного середовища. 
Основні висновки дисертаційного дослідження полягають в наступному: 
1. Мале підприємництво є організаційно-структурним елементом ринкової економіки, що 
являє собою найбільш гнучку, динамічну і масову форму підприємництва, на суб’єкти якого при-
падає 10-20 відсотків  усіх нововведень. Діяльність великої кількості малих підприємств в Україні 
має недостатню інноваційну спрямованість, що пов’язане не тільки з їх незадовільним фінансовим 
станом, а і з недостатнім організаційно-методичним забезпеченням системи підготовки виробниц-
тва, яке завжди було орієнтовано на діяльність великих підприємств. 
2. Умовою забезпечення конкурентоспроможності малих підприємств є визначення резервів 
скорочення циклу освоєння нових виробів і технологій та їх реалізація, що потребує удосконалення 
організаційно-економічних параметрів підготовки виробництва, яка є важливою складовою інно-
ваційної та виробничої діяльності підприємств. 
3. Аналіз специфіки підготовчих робіт на малих підприємствах дозволив сформувати систему 
факторів (науково-технічних, організаційних, економічних) впливу на організацію підготовки ви-
робництва з метою удосконалення методичних підходів до їх оцінки. Обгрунтовано, що в якості 
комплексного параметра взаємозв’язку економічних, організаційних і науково-технічних факторів 
необхідно застосовувати трудомісткість окремих етапів підготовки виробництва. 
4. З метою кількісної оцінки планової трудомісткості підготовчих робіт побудовані та пере-
вірені на адекватність аналітичні залежності трудомісткості робіт від кількості оригінальних дета-
лей та планових обсягів випуску нових виробів, використання яких дозволяє оцінювати й інші ор-
ганізаційно-економічні параметри – тривалість та вартість підготовчих робіт. 
5. Запропоновано економіко-математичну модель оптимізації тривалості циклу підготовки 
виробництва на основі використання аналітичних залежностей трудомісткості окремих етапів ро-
біт, що забезпечує можливість алгоритмізації процесу управління обмеженими виробничими ре-
сурсами при проведенні підготовчих робіт. 
6. З метою забезпечення оптимальної організації підготовки виробництва на підставі розро-
бленої моделі тривалості циклу її робіт необхідно реалізувати інформаційно-технологічну модель 
прийняття рішень щодо вибору різних варіантів організації підготовчих робіт в умовах обмежених 
ресурсів малого підприємства. 
7. Дослідження існуючих поглядів на класифікацію показників системи оцінки ефективності 
організації підготовки виробництва дозволило поділити їх на три групи – показники якості, три-
валості та вартості, які, на відміну від розроблених багатоетапних систем оцінки для великих під-
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приємств, забезпечують необхідний рівень управління підготовкою виробництва на малому підп-
риємстві. Підвищенню гнучкості управління витратами сприяє їх поділ на прямі і непрямі витрати, 
пов’язані з підготовкою виробництва. 
8. Оцінку обсягу витрат на підготовку виробництва пропонується здійснювати на основі двох 
методичних підходів: шляхом використання аналогового методу при виконанні робіт, які раніше 
мали місце; на підставі виявленої нами залежності вартості робіт від їх тривалості при розробці 
нового виробу. 
9. З урахуванням можливості застосування інформаційних технологій в системі організації 
підготовки виробництва удосконалено принципи формування системи документообігу та розроб-
лено його структурно-функціональну модель, яка враховує не тільки терміни та якість розробки 
документів, але й дозволяє уникнути дублювання окремих документів, тим самим забезпечуючи їх 
ефективний розподіл за етапами робіт. 
Одержані автором наукові результати є певним внеском у розвиток теорети-
ко-методологічних і методичних рекомендацій, спрямованих на покращення економічних резуль-
татів роботи підрозділів підготовки виробництва малих підприємств, що сприяє підвищенню ефе-
ктивності їх інноваційної та виробничої діяльності та розвитку малого підприємництва в умовах 
становлення ринкової економіки в Україні. 
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АНОТАЦІЯ 
Суміна О.М. Організаційно-економічні основи підготовки виробництва на малих під-
приємствах. – Рукопис 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 
08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами. – Сумський національний аграрний 
університет, Суми, 2003. 
В роботі досліджено особливості удосконалення організації підготовки виробництва на 
малих підприємствах, методи підвищення їх конкурентоспроможності в умовах ринкової системи 
господарювання, сутність і призначення системи підготовки виробництва як структурної складової 
діяльності малого підприємства, особливості організації підготовки виробництва на малих підп-
риємствах порівняно з великими підприємствами, організаційно-економічні параметри системи. 
Обгрунтовано застосування трудомісткості робіт як комплексного параметра підготовки вироб-
ництва, який відображає взаємозв’язок економічних, організаційних і науково-технічних факторів. 
Розроблено методику розрахунку трудомісткості для конкретних етапів підготовки вироб-
ництва на малих підприємствах. На цій основі запропонована економіко-математична модель оп-
тимізації системи підготовки виробництва з метою скорочення термінів її проведення. Визначено 
методи оцінки витрат на етапі планування підготовки виробництва, розроблено методичні підходи 
до удосконалення організації підготовки виробництва та її інформаційного забезпечення. Розроб-
лено і запропоновано модель документообігу, що обумовлює подальше удосконалення організації 
підготовки виробництва на підставі використання інформаційних технологій. 
Ключові слова: мале підприємство, новий виріб, підготовка виробництва, організація, 
планування, економіко-математичне моделювання, оптимізація, трудомісткість, витрати. 
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Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специально-
сти 08.06.01 – Экономика, организация и управление предприятиями. – Сумский национальный 
аграрный университет, Сумы, 2003. 
Диссертационная работа посвящена вопросам совершенствования организации подготовки 
производства новой продукции  на малых предприятиях с целью повышения их конкурентоспо-
собности в условиях рыночной системы хозяйствования.  
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Изучение современного состояния экономики Украины показало, что малые предприятия 
стают одним из важных секторов экономики, который характеризуется быстрой окупаемостью за-
трат, свободой выбора деятельности, обеспечивает население товарами и услугами, внедряет ин-
новации, имеет высокую мобильность, способствует ослаблению монополизма и развитию конку-
ренции. Вместе с тем, существующие теоретические и методические разработки организацион-
но-экономических основ не учитывают особенности хозяйствования малых предприятий. В работе 
исследована система подготовки производства как одна из основных структурных составляющих 
деятельности предприятия, которая является достаточно сложной, динамичной и во многом опре-
деляет уровень конкурентоспособности и гибкости предприятия. 
В ходе диссертационного исследования проведен теоретический анализ методических по-
ложений по оценке организационно-экономических параметров системы подготовки производства, 
который показал, что методики базируются на разной теоретической и методологической основе, 
определяют уровень организации крупных предпритий, носят отраслевой характер и не могут быть 
использованы для оценки параметров подготовки производства малого предприятия. Оценка па-
раметров подготовки производства необходима для определения направлений эффективного ис-
пользования ограниченных ресурсов малого предприятия. Для решения этой задачи выделены ос-
новные параметры системы, проанализирована их взаимосвязь и обоснован выбор трудоемкости 
этапов подготовки производства как комплексного параметра, который отражает взаимосвязь 
экономических, организационных и технических факторов.  
С целью разработки методических подходов к оптимизации организационно-экономических 
параметров на малых предприятиях на основе экономико-математического моделирования разра-
ботана классификация факторов, обуславливающих организацию подготовки производства на 
малых предприятиях и обоснован выбор наиболее существенных из них. На основе факторного 
анализа и построения корреляционных полей зависимости трудоемкости от выбранных факторов 
построены аналитические зависимости, позволяющие определить трудоемкость работ в зависимо-
сти от известных на момент планирования факторов – количества оригинальных деталей в изделии 
и планируемых объемов выпуска.  
На основе полученных аналитических зависимостей определения трудоемкосты отдельных 
этапов работ предложен алгоритм реалиации оптимизационной экономико-математической моде-
ли. Механизм принятия решений на ее основе формализован в информационно-технологическую 
модель. 
Анализ системы действующих и предлагаемых в экономической литературе показателей 
организационно-экономической оценки позволил предложить новую систему оценки, которая 
обеспечивает необходимый уровень управления подготовкой производства на малом предприятии. 
Усовершенствованы методы оценки затрат на этапе планирования подготовки производства. 
Использование аналогового метода и определения затрат на основе разработанной  зависимости 
стоимости работ от их длительности позволяет прогнозировать затраты по отдельным этапам при 
различных вариантах подготовки производства. 
Предложены методические подходы к формированию организационных структур подгото-
вки производства на основе организационных и функциональных структур управления, предус-
матривающих использование контрагентных работ, что позволяет сокращать сроки подготовки 
производства новых изделий на малых предприятиях.  
Исследованы аспекты информационного обеспечения поэтапного принятия решений и сис-
темы документооборота подготовки производства. С целью совершенствования организации ин-
формационного обеспечения  разработана новая система документооборота подготовки производ-
ства, которая позволяет определять количество документов, сроки и качество их разработки, тем 
самым повышая эффективность использования информационных ресурсов малых предприятий. 
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Методики, которые реализуют теоретико-методические разработки диссертации, прошли 
апробацию при обосновании вариантов организации подготовки производства на малых предпри-
ятиях ООО “Турбомаш” и ПК “Сумыхиммаш”. 
Анализ результатов апробации подтвердил возможность и целесообразность их использо-
вания для обоснования вариантов организации подготовки производства новых видов продукции на 
малых предприятиях, что позволяет  повысить конкурентоспособность и эффективность хозяйст-
вования. 
Ключевые слова: малое предприятие, новое изделие, подготовка производства, организа-
ция, планирование, экономико-математическое моделирование, оптимизация, трудоемкость, за-
траты. 
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The thesis is dedicated to the issues of improvement the production preparation in small businesses 
and methods of increasing their competitiveness in the market environment. The essence of the production 
preparation system as a structural element of small businesses’ activities is analyzed along with 
peculiarities of the preparation organization in small businesses as compared to large companies. The labor 
intensiveness indicator is proposed as a comprehensive parameter of the production process preparation. 
The methods for its calculation on certain production stages have been suggested. The econometric 
optimization model for the production preparation system has been introduced along with cost evaluation 
methods during the production preparation planning. The new ways for informational provision and 
paperwork organization are analyzed.  
Key words: small enterprise, new product, production preparation, organization, planning, 
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